

Số: 1317/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 06 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét kết quả thẩm định tại Báo cáo số 159/BC-TCKH ngày 04/10/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch và đề nghị tại Tờ trình số 307/TTr-BQL ngày 04/10/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA ĐTXD huyện (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Ban QLDA ĐTXD, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- CV khối KT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH, Oanh 18b

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Hặc,
xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu

(Kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện Yên Châu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Giám sát thi công xây dựng	25.003.000	Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2021, 2022 và nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2020, giao tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện Yên Châu	Tự thực hiện		Quý IV, năm 2021	Trọn gói	80 ngày
02	Thi công xây dựng	761.131.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	80 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		786.134.000						